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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Délibération 2024.03.40 – Modification de la délibération n°2023/07/106 portant sur la 

mise à jour du plan de financement prévisionnel pour le projet de démolition et de 

reconstruction d’une salle multiculturelle 

Code 7.1 Décisions budgétaires 

 

Le Conseil Municipal, 
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU, la délibération n°2016/9/90 du 19 septembre 2016, par laquelle le conseil municipal a décidé la 
réalisation d’un diagnostic technique de l’ancien cinéma situé rue de Saint-Lô en vue de son acquisition et 
de sa réhabilitation, 
 
VU, la délibération n°2017/9/82 du 29 septembre 2017, par laquelle le conseil municipal a confié à 
l’Etablissement Public Foncier de Normandie la réalisation d’une étude technique et de faisabilité, la 
programmation architecturale et la réalisation des diagnostics techniques amiante et plomb, 
 
VU, la délibération n°2020/07/110 du 9 novembre 2020 se prononçant sur le principe d’une démolition de 
l’ensemble immobilier suivi d’une construction neuve, 
 
VU, la délibération n°2023/01/1 en date du 16 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal a approuvé le 
plan de financement prévisionnel du projet de démolition et de reconstruction d’une salle multiculturelle, 
 

Séance du : lundi 8 avril 

2024 

L’an deux mille vingt-quatre, le 8 avril 2024 à 18h00, le Conseil 

Municipal, dûment convoqué en séance ordinaire par convocations 

individuelles expédiées le 29 mars 2024, s’est réuni à l’Hôtel de Ville, 

Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Le Maire. 

Nombre de Conseillers :  

 

 En exercice : 19 

 

 Présents : 15 

 Votants : 16 

Absents excusés : 4 

Monsieur Gabriel DAUBE, Maire et Madame Odile DUCREY, Messieurs 

Marc FEDINI, Guy PAREY, Damien PILLON, Adjoints.  

 

Mesdames, Céline DELAFOSSE, Françoise DESHEULLES, Françoise 

GASSELIN, Monique LEBRUN, Chantal LETHIMONNIER, Isabelle LEVOY, 

Nohanne SEVAUX Conseillères. 

 

Messieurs, Bertrand LEBOUTEILLER, Jacques MARIE, Etienne PIERRE DIT 

MERY Conseillers. 

 

Absents excusés : Maryvonne BLYTH, Fanny LAIR, Jérôme LECONTE, 

Julien LESAGE (pouvoir à Monsieur Marc FEDINI) 

A assisté également à la 

réunion 
Madame Yolande TONA, Directrice Générale des Services 

Secrétaire de séance Monsieur Etienne PIERRE-DIT-MERY, Conseiller municipal 
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VU, la délibération n°2023/07/106 portant sur la mise à jour du plan de financement prévisionnel pour le 
projet de démolition et de reconstruction d’une salle multiculturelle, 
 
CONSIDERANT que la commune a passé avec le groupement conjoint SAS DIDIER LE BORGNE & ASSOCIES 
(mandataire solidaire) / PLBI SCOP SA / GESTIONBAT / GEFI INGENIERIE / ACOUSTEX INGENIERIE / BEVENN 
/ INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHE, un marché public de maîtrise d’œuvre pour la démolition 
et la reconstruction d’une salle multiculturelle, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de ce marché notifié le 16 mars 2022, la phase « Esquisses », les Etudes 
d’avant-projet sommaire « APS », les études d’avant-projet définitif « APD » et les études de projet « PRO » 
ont été présentées et validées pour le périmètre technique et fonctionnel du projet, 
 
CONSIDERANT que le coût des travaux de démolition et de construction s’élève à 2 740 629.48 € HT après 
la finalisation des études de projet et la révision des prix, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de dissocier les travaux de construction et d’aménagement financés au titre 
du Fonds Friches et au titre de la DSIL, 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel suivant tenant compte de son actualisation : 

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTICULTURELLE SUR LE SITE DE L'ANCIEN CINEMA SITUE 
RUE DE SAINT LO 

  
DEPENSES LIEES AU PROJET 

DEPENSES IMPUTABLES A LA 
DEMANDE 

DE SUBVENTION DSIL 

  HT TTC HT TTC 

ACQUISITION 

Acquisition du terrain et du bâtiment 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 

Frais de notaire liés à l'acquisition 2 096,27 2 515,52 0,00 0,00 

Total Acquisition 132 096,27 132 515,52 0,00 0,00 

ETUDES 

Etude de marché  9 500,00 11 400,00 0,00 0,00 

AMO pour la création de la salle 
multiculturelle  

11 730,00 14 076,00 0,00 0,00 

Bornage de la parcelle 1 320,00 1 584,00 0,00 0,00 

Diagnostic amiante 4 288,00 5 145,60 0,00 0,00 

Diagnostic immobilier 485,00 582,00 0,00 0,00 

Diagnostic charpente 2 850,00 3 420,00 0,00 0,00 
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Diagnostic électricité 200,00 240,00 0,00 0,00 

Mission d'étude et d'analyse des plans 1 365,00 1 365,00 0,00 0,00 

Mission SPS 4 060,00 4 872,00 0,00 0,00 

Mission de contrôle technique  7 165,00 8 598,00 0,00 0,00 

Etudes géotechniques 11 985,00 14 382,00 0,00 0,00 

Etudes topographiques 3 120,00 3 744,00 0,00 0,00 

Total Etudes 58 068,00 65 637,60 0,00 0,00 

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU FONCIER 

Démolition et désamiantage 50 000,00 60 000,00 0,00 0,00 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT 

Constat avant travaux 209,93 251,92 0,00 0,00 

Enfouissement des réseaux SDEM50 7 900,00 7 900,00 0,00 0,00 

Suppression des branchements ENEDIS 277,50 333,00 0,00 0,00 

Terrassement 47 813,00 57 375,60 0,00 0,00 

Gros œuvre 620 000,00 744 000,00 0,00 0,00 

Charpente métallique 106 500,00 127 800,00 106 500,00 127 800,00 

Etanchéité, couverture 228 200,00 273 840,00 228 200,00 273 840,00 

Bardage 253 300,00 303 960,00 253 300,00 303 960,00 

Menuiseries extérieures, métallerie 37 600,00 45 120,00 37 600,00 45 120,00 

Faux plafonds 79 000,00 94 800,00 79 000,00 94 800,00 

Cloisons sèches, faux plafonds 34 000,00 40 800,00 34 000,00 40 800,00 

Menuiseries intérieures 117 500,00 141 000,00 117 500,00 141 000,00 

Revêtements de sols 98 400,00 118 080,00 98 400,00 118 080,00 

Peinture 70 500,00 84 600,00 70 500,00 84 600,00 

Plateforme élévatrice 15 000,00 18 000,00 15 000,00 18 000,00 

Plomberie, ventilation 220 000,00 264 000,00 220 000,00 264 000,00 
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Electricité, CFO, CFA 147 000,00 176 400,00 147 000,00 176 400,00 

Panneaux photovoltaïques 36 000,00 43 200,00 0,00 0,00 

Equipements scéniques 372 300,00 446 760,00 0,00 0,00 

Aléas (10 % du coût des travaux) 249 129.05 298 954.86 81 900,00 98 280,00 

Total Travaux de construction 2 740 629.48 3 287 175.38 1 488 900,00 1 786 680,00 

INGENIERIE 

Mission d'AMO choix du Moe 1 750,00 2 100,00 0,00 0,00 

Maîtrise d'œuvre 180 000,00 216 000,00 0,00 0,00 

Total ingénierie 181 750 218 100.00 0,00 0,00 

DIVERS 

Assurance dommages ouvrages 19 524,04 20 956,55 0,00 0,00 

Mobilier 20 000,00 24 000,00 0,00 0,00 

Communication 1 000,00 1 200,00 0,00 0,00 

Total Divers 40 524,04 46 156,55 0,00 0,00 

TOTAL DEPENSES 3 203 067.79 3 843 681,35 1 488 900,00 1 786 680.00 

RECETTES 

ETAT- DSIL 
  

450 000,00 

FONDS FRICHES   480 055,00 

REGION- CONTRAT DE TERRITOIRE- 
2023- 

  400 000,00 

CPS- DEPARTEMENT   372 004,00 

CENTRE NATIONAL 
CINEMATOGRAPHIQUE (CNC) 

  100 000,00 

TOTAL SUBVENTION   1 802 059,00 

EMPRUNT OU AUTOFINANCEMENT   2 041 622.35 

TOTAL FINANCEMENT   3 843 681,35 
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La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de son affichage (ou de 

sa notification aux intéressés), faire l’objet des recours suivants : 

Recours gracieux auprès de mes services ou recours contentieux auprès du tribunal administratif de CAEN. Le 

tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

Internet www.telerecours.fr ». 

 

Après en avoir délibéré, 

 
Article 1 : 

− VALIDE le plan prévisionnel de financement actualisé de l’opération. 
 

Article 2 : 

− DEPOSE une demande de subvention au titre de la DSIL pour les travaux d’aménagement non 
financés au titre du Fonds Friches pour un montant de travaux de 1 488 900.00 € HT, soit 
1 786 680.00 € TTC. 

 

Article 3 : 

− AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toute démarche en ce sens. 

 

Article 4 : 

− MODIFIE la délibération n°2023/07/106 en ce sens. 

 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

Pour extrait conforme, 
Fait à Périers,  
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